

Operacja dofinansowana ze środków UE w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Harmonogram realizacji PLANU KOMUNIKACJI w 2025 roku Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania

L.p.	Cel komunikacji	Adresaci działania komunikacyjnego	Środki przekazu	Termin realizacji	Miejsce realizacji	Efektywność (wskaźniki)						Źródło finansowania	Budżet
						produktu		rezultatu		oddziaływania			Euro
						nazwa	liczba	nazwa	liczba	nazwa	liczba		
1	Informowanie	społeczność lokalna, turyści	Informacja turystyczna CRL	styczeń-grudzień 2025	obszar KE LGD	sezon	1	osób	100	osób	600	koszt LGD	0,00
2		społeczność lokalna, turyści	Marketing szeptany	styczeń-grudzień 2025	obszar KE LGD	nabór	1	osób	100	wniosków	3	Zarządzanie LSR	0,00
3		społeczność lokalna	Media społecznościowe LGD	styczeń-grudzień 2025	CRL	strony i grupy	1	postów	100	użytkowników	20000	Zarządzanie LSR	0,00
4		społeczność lokalna	Ogłoszenia drukowane, tablice	styczeń-grudzień 2025	CRL	ogłoszenie	12	osób	16	wnioski	3	koszt LGD	0,00
5		społeczność lokalna	Poczta elektroniczna LGD	styczeń-grudzień 2025	CRL	nabór	1	adresatów	100	wniksów	3	Zarządzanie LSR	0,00
6		wnioskodawcy, beneficjenci operacji	Publikowane protokoły Rady	styczeń-grudzień 2025	CRL	protokoły	1	osób	16	wniosków	10	Zarządzanie LSR	0,00
7		wnioskodawcy, beneficjenci operacji	Publikowany Rejestr interesów	styczeń-grudzień 2025	CRL	rejestry	1	osób	16	wniosków	10	Zarządzanie LSR	0,00
8		społeczność lokalna, turyści, LGD	Strony internetowe JSFP	styczeń-grudzień 2025	CRL	WWW	2	artykułów	10	wniosków	3	koszt LGD	0,00
9		społeczność lokalna, turyści	Strony internetowe LGD	styczeń-grudzień 2025	CRL	WWW	3	artykułów	160	użytkowników	8333	Zarządzanie LSR	667,00
RAZEM lata 2023-2029						121 narzędzi		6160		173.800 użyt.		X	4 000,00
1	Edukowanie	pracownicy KE LGD	Szkolenia pracowników, 5 osób	styczeń-grudzień 2025	CRL	szkolenia	1	osób	5	osobodni	5	Zarządzanie LSR	0,00
2		Rada KE LGD	Szkolenia Rady, 15 osób	styczeń-grudzień 2025	CRL	szkolenia	1	osób	10	osobodni	10	Zarządzanie LSR	0,00
3		beneficjenci operacji i partnerzy sieci partnerstw	Szkolenia sieci partnerstw	styczeń-grudzień 2025	CRL	moduł	1	osób	16	osobodni	100	OW LGD, PG	0,00
4		beneficjenci operacji	Warsztaty beneficjentów	styczeń-grudzień 2025	CRL	szkolenia	1	osób	3	osobodni	20	Zarządzanie LSR	0,00
5		uczestnicy projektów	Wizyty studyjne wyjazdowe	styczeń-grudzień 2025	Poza obszarem KE LGD	wizyty	0	osób	0	osobodni	0	Zarządzanie LSR	0,00
RAZEM lata 2023-2029						32 moduły		175 osób		950 osobodni		X	215 000,00
1	Animowanie	wnioskodawcy	Doradztwo wnioskodawcom	styczeń-grudzień 2025	CRL	nabory	1	osób	5	osobodni	30	Zarządzanie LSR	0,00
2		młodzież	Pogadanki w szkołach średnich	styczeń-grudzień 2025	Szkoły	spotkania	4	osób	4	osobodni	100	Zarządzanie LSR	0,00
3		mieszkańcy	Spotkania animacyjne sieci LSR	styczeń-grudzień 2025	CRL	spotkania	5	osób	3	osobodni	100	Zarządzanie LSR	0,00
4		wnioskodawcy	Spotkania wnioskodawców LSR	styczeń-grudzień 2025	CRL	spotkania	12	osób	2	osobodni	120	Zarządzanie LSR	0,00
RAZEM lata 2023-2029						144 spotkań		90 osób		2160 osobodni		X	0,00

1	Promowanie	społeczność lokalna, turyści	BIORYNECZEK produkt lokalny	styczeń-grudzień 2025	CRL	spotkań	2	spotkań	10	wystaw	100	koszt LGD	0,00
2		mieszkańcy/turyści	Filmiki promocyjne 3 minutowe	styczeń-grudzień 2025	Obszar KE LGD	filmików	1	wyświetlenia	167	wyświetleń	1000	Zarządzanie LSR	0,00
3		mieszkańcy	GALA dobrych praktyk KE LGD	styczeń-grudzień 2025	CRL	spotkania	1	osób	17	osobodni	40	Zarządzanie LSR	0,00
4		mieszkańcy	Kronika KE LGD	styczeń-grudzień 2025	CRL	tomy	1	egz.	20	odbiorców	20	Zarządzanie LSR	667,00
5		społeczność lokalna, turyści	Publikacje drukowane / ulotki	styczeń-grudzień 2025	CRL	publikacji	1	egz.	200	egz.	1000	OW LGD, PG	0,00
6		społeczność lokalna, turyści	Street View trasy wodnej KE	styczeń-grudzień 2025	obszar KE LGD	tras	0	km	0	wyświetleń	0	PwP	0,00
7		mieszkańcy/turyści	Trasy turystyczne	styczeń-grudzień 2025	Obszar KE LGD	monitoring	0	km	0	km	0	Zarządzanie LSR	0,00
8		mieszkańcy	Udział w imprezach poza LGD	styczeń-grudzień 2025	Obszar KE LGD/poza obszarem KE LGD	spotkania	6	osób	15	osobodni	15	Zarządzanie LSR	0,00
RAZEM lata 2023-2029						67 narzędzi		XXXX		1 191 360		X	29 000,00
OGÓŁEM PLAN KOMUNIKACJI						364 narzędzi		1608 osób		1 191 360		X	248 000,00